
CONSIDERANDO:

Por ello,

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, O 1 OCT202

"2021.AÑO DE HOMENAJE Al PREMIO NOBEl DE MEDICINA, DR. CESAR MILSTEIN".

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

Que el Certificado de Obra na 03 corresponde al monto de PESOS
QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO con 86/100 ($ 15.573.348,86) que representa un avance de
obra del 6,51% para el mes de septiembre y un 16,11% de avance físico acumulado;

Que el Instructivo de Gestión de Obra del PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA II -FASE B, PRESTAMO CAF 8945 -
BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA (Organismo Financiador de
Obra). en su punto 3.1, inciso b, establece la necesidad de presentación de acto
administrativo para la Certificación de Obra;

VISTO la presentación de fecha 07 deoctubre de 2.021 efectuada por
el Señor Secretario de Proyectos y Obras, mediante la cual solicita la aprobación del
Certificado de Obra Base na 03 correspondiente al mes de septiembre de 2.021 de la
obra objeto de la Licitación Pública Internacional na LPI-01/2020 - "Completamiento
Edificio Facultad de Bioquimica, Quimica y Farmacia"; y
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ARTICULO 10._Aprobar el CERTIFICADO DE OBRA BASE N° 03, correspondiente
al mes de septiembre de 2.021 de la Obra "COMPLETAMIENTO EDIFICIO
FACULTAD DE BIOQUIMICA, QUIMICA y FARMACIA", con un avance de obra del
6,51 % para el mes de septiembre y 16,11 % de avance físico acumulado, y un
monto de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 86/100 ($ 15.573.348,86).-

ARTICULO 20._ Hágase saber, incorpórese al Digesto y pase a la Secretaría de
Proyectos y Obras a sus efectos.-
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