



**Universidad Nacional de Tucumán**  
**Rectorado**

"1983-2.023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Expte n°

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 16 MAR 2023

VISTO la presentación de fecha 15 de marzo de 2.023 efectuada por la Secretaría de Planeamiento y Obras, mediante la cual eleva propuesta de suscripción de la Adenda N°3 al Contrato de Ejecución de Obra N° 112.010 – Completamiento de Edificio Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – Licitación Pública Internacional N° 01/2020 (CU-021/20); y

CONSIDERANDO:

Que la Adenda n° 3 modifica el Art 6° del contrato, ampliando el plazo de ejecución de la obra en 30 Días;

Que se incluye en la Documentación elevada por la Dirección General de Construcciones Universitarias (DGPU), dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Obras, el nuevo Plan de Trabajo y la correspondiente Curva de Inversión;

Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos;


Por ello,


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN  
RESUELVE:


ARTICULO 1°.- Suscribir con la CONSTRUCTORA GAMA S.A., una ADENDA N°3 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO FACULTAD DE BIOQUÍMICA, QUÍMICA Y FARMACIA – Obra n° 112.010 – Expte. n° EX2020-33487979-APN-SOP#MOP – n° Licitación: LPI-01/2020 (CU-021/20) N° SIPPE: 131.639.-

ARTICULO 2°.- Formúlese el acuerdo de referencia y resérvese en dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivos hasta la suscripción del mismo. Cumplido, hágase saber, incorpórese al Digesto y pase a la Secretaría de Planeamiento y Obras a sus efectos. -

RESOLUCION N° **0161** **2023**  
mgb

  
Mg. Ing. SERGIO MOHAMED  
SECRETARIO  
Secretaría de Planeamiento y Obras  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

  
Ing. SERGIO JOSE PAGANI  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

  
MARIA ELENA GÓMEZ BELLO  
AJC DIRECCION GENERAL DE DESPACHO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN